

APPALTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E BONIFICA DI SERBATOI INTERRATI E FUORI TERRA, DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA PRIMA FASE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEL SITO DENOMINATO "SUN OIL ITALIANA SRL" NEL COMUNE DI SONA (VR)

Via Molinara N. 10 - Comune Di Sona (VR)

SCHEMA DI CONTRATTO

Sommario

SCHEMA DI CONTRATTO	1
PREMESSE.....	6
Titolo 1 RIFERIMENTI NORMATIVI	7
Titolo 2 NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO	7
Art. 1 Oggetto del contratto	7
Art. 2 Descrizione dell'opera.....	7
Art. 4 Importo del contratto.....	8
Art. 5 Suddivisione dei lavori all'interno dell'A.T.I. (eventuale)	8
Titolo 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
Art. 6 Disposizioni preliminari.....	9
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto	9
Art. 8 Osservanza del contratto e delle leggi vigenti.....	9
Art. 9 Elezione di domicilio.....	10
Art. 10 Sistema di contabilizzazione	10
Art. 11 Proposte migliorative presentate in sede d'offerta.....	10
Art. 12 Varianti in corso d'opera	10
Art. 13 Adeguamento dei prezzi.....	10
Art. 14 Cessione del contratto e cessione dei crediti	10
Art. 15 Fallimento dell'Appaltatore	11
Titolo 4 TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - PENALI	12
Art. 16 Tempo contrattuale per l'esecuzione dell'Appalto	12
Art. 17 Consegna dell'Appalto.....	12
Art. 18 Proroghe.....	12
Art. 19 Rinuncia a maggiori compensi	13
Art. 20 Penali	13
Titolo 5 PROGETTO COSTRUTTIVO.....	13
Art. 21 Progetto costruttivo	13

Titolo 6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO	14
Art. 22	Esecuzione del servizio.....	14
Art. 23	Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore.....	14
Art. 24	Consegna e inizio dei lavori.....	15
Art. 25	Sospensioni e riprese dei lavori	15
Art. 26	Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario, notturno e festivo	15
Art. 27	Verifiche e controlli in corso d'opera e ultimazione dei lavori.....	16
Art. 28	Presa in consegna dei lavori ultimati.....	16
Art. 29	Interferenza con altri cantieri e opere esistenti.....	16
Art. 30	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.....	16
Art. 31	Responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante e verso terzi.....	21
Art. 32	Garanzie fideiussorie e assicurazioni.....	21
Titolo 8	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	23
Art. 33	Misurazione e valutazione delle opere	23
Art. 34	Pagamenti per l'esecuzione dei lavori.....	23
Art. 35	Conto finale e rata di saldo	23
Art. 36	Oneri per la sicurezza.....	23
Titolo 9	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	24
Art. 37	Subappalto.....	24
Art. 38	Responsabilità in materia di subappalto.....	24
Art. 39	Pagamento dei subappaltatori.....	24
Titolo 10	MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
Art. 40	Controversie.....	25
Art. 41	Risoluzione del contratto e recesso	25
Art. 42	Esecuzione dei lavori d'ufficio.....	25
Art. 43	Riserve dell'Appaltatore - Accordo bonario	25
Titolo 11	ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.....	26
Art. 44	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	26
Art. 45	Trattamenti dei dati personali.....	26

Art. 46	Spese di contratto imposte e trattamento fiscale	27
Art. 47	Modello di Organizzazione gestione e Controllo.....	27
Titolo 12	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	28
Art. 48	Specifiche, modalità e termini di ultimazione.....	28
Titolo 13	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28
Art. 49	Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	28

CONTRATTO D'APPALTO

FRA

la Società VENETO ACQUE S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180 (codice fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284) nella persona di _____ in qualità di _____, nel prosieguo denominata anche "Stazione Appaltante"

e

il Sig. _____ (c.f. _____), in qualità di _____, autorizzato con atto rep. _____, racc. _____, del _____ dell'Impresa _____ con sede legale in _____ (____), via _____ n. __, partita IVA e codice fiscale _____, tel. _____, fax _____

oppure

il Sig. _____ (c.f. _____), in qualità di _____, autorizzato con atto rep. _____, racc. _____, del _____ dell'Impresa _____ con sede legale in _____ (____), via _____ n. __, partita IVA e codice fiscale _____, tel. _____, fax _____, autorizzato con atto di "Riunione temporanea d'impresе e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza ed annessa procura" rep. n. _____ assunta in data _____ ad agire per conto della seguente Associazione Temporanea d'Impresa:

- Impresa _____ (*Impresa Mandataria*) con sede legale in _____ (____), via _____ n. _____, partita IVA e codice fiscale _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, rappresentata dal Sig. _____ (c.f. _____), in qualità di _____;
- Impresa _____ (*Impresa Mandante*) con sede legale in _____ (____), via _____ n. _____, partita IVA e codice fiscale _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, rappresentata dal Sig. _____ (c.f. _____), in qualità di _____;
- Impresa _____ (*Impresa Mandante*) con sede legale in _____ (____), via _____ n. _____, partita IVA e codice fiscale _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, rappresentata dal Sig. _____ (c.f. _____), in qualità di _____;

di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

PREMESSE

La Società Veneto Acque S.p.A. è concessionaria del Comune di Sona (VR) per quanto attiene ai lavori di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti, anche pericolosi, previo svuotamento e bonifica dei bacini di contenimento che insistono all'interno dell'impianto di Sun Oil Italiana s.r.l. nel comune di Sona (VR). **Il presente contratto sarà pertanto sottoscritto da Veneto Acque in nome e per conto del Comune di Sona, cui saranno attribuiti tutti gli effetti giuridici, ivi comprese le relative obbligazioni di pagamento.**

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Titolo 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Oltre alle disposizioni indicate negli articoli che seguono, il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme riportate nel Piano di Smaltimento, nella Relazione di Attuazione della Fase 1 e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente contratto e nei documenti contrattuali e di incondizionata loro accettazione non esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.

Titolo 2 NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori per:

- a) la rimozione con smaltimento e/o recupero dei rifiuti presenti all'interno dell'impianto "Sun Oil Italiana s.r.l." in vasche, serbatoi e cisterne;
- b) la bonifica dei bacini di contenimento.

Le attività di cui sopra dovranno essere eseguite presso l'impianto denominato "Sun Oil Italiana s.r.l." a Sona (VR) in cui sono presenti numerosi bacini di contenimento di rifiuti a matrice idrocarburica.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla documentazione di attuazione della Fase 1 del Piano di Smaltimento complessivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 Descrizione dell'opera

Le opere da realizzare sono quelle indicate nella Relazione di Attuazione della Fase 1 del Piano di Smaltimento dal titolo "ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, DEPOSITATI PRESSO IL SITO DI SUN OIL ITALIANA SRL, VIA MOLINARA N. 10 COMUNE DI SONA (VR)", qui di seguito descritte:

- Svuotamento e bonifica di 5 vasche e 1 cisterna denominate Vasca VA06A/B, Vasca V08, Vasca V13, Vasca V14, Vasca V12, Cisterna di fronte a TK12 contenenti circa 1000 mc di rifiuti.

Il Piano di Smaltimento è stato approvato dal Comune di Sona con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 20.12.2019.

Le attività di allontanamento dei rifiuti contenuti all'interno dei serbatoi sopra elencati, dovrà essere preceduta da una fase di caratterizzazione analitica e merceologica dei rifiuti, in modo da risolvere i dubbi conoscitivi circa la quantificazione, la tipologia, la classificazione degli stessi.

Solo a seguito di una definizione precisa e dettagliata circa le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti l'Appaltatore, unitamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto provvederà a definire le migliori modalità di estrazione e per l'eventuale confezionamento dei rifiuti, da specificare anche in considerazione della filiera di smaltimento e/o recupero individuata.

Art. 3 Opere supplementari e varianti

Oltre a quanto indicato all'art. 2 l'affidamento riguarda anche le seguenti attività supplementari: smaltimento di ulteriori rifiuti e la bonifica dei serbatoi nei quali detti rifiuti sono contenuti, secondo l'ordine di priorità riportato nella tabella di cui all'elaborato R1 – Relazione generale.

Le attività supplementari sopra descritte, non potranno, ai sensi del comma 7 del D.Lgs. 50/2016, eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

I prezzi che saranno applicati per la contabilità delle suddette ulteriori attività di asporto, bonifica e smaltimento o comunque per qualsiasi opera in variante, saranno quelli offerti dall'Appaltatore in sede di gara e, qualora tali prezzi non siano congrui e proporzionati, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche di omologa dei nuovi rifiuti, si provvederà alla definizione di Nuovi Prezzi ai quali sarà applicato lo stesso ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di introdurre le varianti previste dall'art. 106 c.1 lett.a del D.Lgs. 50/2016 in relazione all'effettiva condizione di disponibilità delle discariche e dei siti di conferimento finali, dopo l'avvio del contratto. Sarà possibile dare corso alle varianti di cui sopra qualora, a seguito dell'analisi di omologa condotta dall'Appaltatore fosse necessario rideterminare la tipologia e le quantità dei rifiuti da allontanare e smaltire anche in ragione agli indirizzi programmatori dati dagli Enti competenti.

Art. 4 Importo del contratto

L'importo del contratto, quantificato a misura, al netto del ribasso d'offerta del _____ %, è pari ad € _____ (euro _____ /_) così ripartiti:

- Importo realizzazione delle opere (lavori e forniture a misura), loro custodia e gratuita manutenzione, ribasso percentuale del _____ % :
€ _____ (euro _____ /_____)
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta: _____ (euro _____ /_____).

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, verrà riconosciuto all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.

Art. 5 Suddivisione dei lavori all'interno dell'A.T.I. (eventuale)

L'Appaltatore si impegna, in quanto A.T.I. costituita, ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento così determinato:

- Impresa Mandataria: _____ _% (_____per cento);
- Impresa Mandante: _____ _% (_____per cento);
- Impresa Mandante: _____ _% (_____per cento);

Titolo 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Disposizioni preliminari

Il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore danno concordemente atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore riconosce, altresì, che le opere sono state correttamente dimensionate e progettate secondo le regole dell'arte e che risultano funzionali per l'ottenimento degli obiettivi progettuali.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, in quanto materialmente allegati:

1. il Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative;
2. tutti gli elaborati descrittivi e grafici del Piano di Smaltimento globale posti a base di gara;
3. tutti gli elaborati descrittivi e grafici della Relazione di Attuazione della Fase 1 del Piano di Smaltimento posti a base di gara;
4. il D.U.V.R.I. di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 – "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
5. le osservazioni, le prescrizioni e i pareri delle Autorità ed Enti competenti interessati alla realizzazione dell'opera;
6. la documentazione tutta relativa all'offerta di gara e alle proposte migliorative presentate;
7. il cronoprogramma di cui agli artt. 40 e 43 del D.P.R. n. 207/2010 presentato dall'Appaltatore in sede di offerta;

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il piano operativo di sicurezza secondo quanto disposto dal D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, la cui redazione è a carico dell'Appaltatore, da consegnare prima della consegna dei lavori;
2. il programma esecutivo dei lavori (P.E.L.) citato all'Art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative, la cui redazione è a carico dell'Appaltatore;
3. il documento di implementazione della Relazione di Attuazione della Fase 1 e 2 del Piano di Smaltimento da redigere a cura della Stazione in seguito alla presentazione del P.E.L. e all'accettazione di eventuali varianti migliorative.

Art. 8 Osservanza del contratto e delle leggi vigenti

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto previsto nel presente Contratto, nei documenti citati nel precedente Art. 6 e in tutte le altre leggi e regolamenti vigenti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le spese tecniche e le provviste necessarie per dare le opere interamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Piano di Smaltimento, dalla Relazione di Attuazione della Fase 1 e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed alle modalità esecutive per la rimozione dei serbatoi e del loro contenuto, alle procedure di sicurezza, all'impiego di impianti tecnologici ed ai relativi calcoli di dimensionamento di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali è sempre e comunque effettuata secondo le leggi, regolamenti, normative vigenti nonché secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 9 Elezione di domicilio

L'Appaltatore elegge domicilio in _____ (____), via _____ n. _____, Tel. _____, Fax _____

Tutte le disposizioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'Esecuzione dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

Il domicilio della Stazione Appaltante è costituito presso la sua sede legale in Venezia Mestre (VE), via Torino n. 180, Tel. 041.5322960 Fax 041.5329162.

Art. 10 Sistema di contabilizzazione

Il presente contratto di appalto è stipulato "a misura" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che sono da considerarsi lavori compresi nell'appalto anche tutti quei lavori che non sono previsti in dettaglio dai disegni di progetto, ma che risultano necessari, per il corretto completamento, al buon esito e alla funzionalità delle opere appaltate, in quanto rientranti nell'obbligazione di risultato assunta dall'Appaltatore ai sensi del presente contratto.

Art. 11 Proposte migliorative presentate in sede d'offerta

Le proposte migliorative presentate dall'Appaltatore in sede di offerta e accettate dalla Stazione Appaltante dovranno essere scrupolosamente attuate dall'Appaltatore.

Art. 12 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera sono regolate secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative – Titolo 7.

Ai fini contrattuali si specifica che per le varianti approvate si darà corso alla stipula di appositi atti di sottomissione o atti aggiuntivi al contratto.

Art. 13 Adeguamento dei prezzi

Per i lavori del presente appalto si applica il prezzo chiuso, quanto disposto dall'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e quanto disposto dall'Art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, specificando ulteriormente che le modifiche introdotte dal P.E.L. non saranno ritenute valide ai fini dei conteggi di adeguamento prezzi se non nel caso che questi siano favorevoli alla Stazione Appaltante.

Art. 14 Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore deve inoltre inserire, nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni di cui all'art. 91 del Codice Antimafia a carico del

cessionario.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Art. 15 Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto dispongono l'Art. 8 e l'Art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante, trova applicazione l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di fallimento viene incamerata dalla Stazione Appaltante la cauzione definitiva.

Titolo 4 TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - PENALI

Art. 16 Tempo contrattuale per l'esecuzione dell'Appalto

Il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'appalto, tenendo conto della riduzione dei tempi offerti in sede di gara, è fissato complessivamente in **giorni** _____ (_____) naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Nell'esecuzione delle opere dovrà tenersi conto delle priorità di esecuzione dei lavori, meglio individuate nel Cronoprogramma allegato alla Relazione di Attuazione della Fase 1 del Piano di Smaltimento e posto a base di gara.

Il superamento di tale tempo contrattuale determina l'applicazione della penale ai sensi del successivo Art. 19.

I tempi per eventuale autorizzazione di impianti mobili ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. non sono compresi nei tempi di esecuzione dei lavori di cui sopra.

Art. 17 Consegna dell'Appalto

La consegna dell'appalto coincide con il processo verbale di consegna dei lavori secondo quanto previsto dal D.M. n. 49 del 07/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione" e ss.mm.ii. e come disposto dall'Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Art. 18 Proroghe

La richiesta e concessione di eventuali proroghe sarà regolata secondo quanto previsto dall'Art. 43, comma 11 del D.P.R. n. 207/2010 e quanto disposto all'Art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Non costituiscono motivo per richieste di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e/o di altre fonti energetiche;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'Esecuzione dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dell'Esecuzione dei Lavori;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal D.P.R. n. 207/2010;
- f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, subaffidatari e altri incaricati;
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h. il tempo necessario per l'ottenimento a carico dell'Appaltatore di ordinanze di chiusura al traffico di sedi viarie interessate alla realizzazione dell'opera;
- i. la richiesta e l'ottenimento a carico dell'Appaltatore dell'autorizzazione allo spostamento di linee aeree o interrate di proprietà di Enti interferenti con le lavorazioni o di eventuali concessioni di competenza di Amministrazioni terze.

Art. 19 Rinuncia a maggiori compensi

Nel caso in cui la Stazione Appaltante dia corso alla concessione di proroghe, anche sotto forma di estensioni o novazioni dei tempi contrattuali, l'Appaltatore si obbliga fin d'ora a rinunciare a pretese economiche ulteriori rispetto all'importo di contratto.

Tale rinuncia è estesa anche per gli oneri che dovessero maturare per i maggiori tempi di attuazione dell'appalto, rispetto ai termini fissati nel precedente Art. 15, qualunque sia la motivazione di tale prolungamento.

Art. 20 Penali

Per la normativa sulle penali in caso di ritardo si fa riferimento all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e di quanto disposto all'Art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dell'Appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione viene applicata una penale giornaliera pari all'1,0 ‰ (unovirgolazero per mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a _____ €/giorno (euro/giorno /) con il limite del 10% dell'importo contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione alla stesura dello stato finale dei lavori.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Per l'applicazione delle penali, si richiama anche quanto contenuto all'Art. 10, all'Art. 24 e all'Art. 47.

Titolo 5 PROGETTO COSTRUTTIVO

Art. 21 Progetto costruttivo

Per la disciplina della progettazione costruttiva di cantiere si richiama la validità di quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative con particolare riferimento al Titolo 7.

Titolo 6 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 22 Esecuzione del servizio

Con il termine "servizio" si intendono le attività di caratterizzazione, rimozione e smaltimento/recupero dei rifiuti liquidi contenuti nei serbatoi citati in premessa e la loro bonifica finale, ai fini della messa in sicurezza di emergenza del sito "Sun Oil Italiana S.r.l.". Nella suddetta prestazione sono ricomprese le forniture o lo smaltimento, di beni o materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio in oggetto.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto del Piano di Smaltimento, delle Relazioni di Attuazione del Piano di Smaltimento a base di gara, dei disegni costruttivi di cantiere e comunque secondo la regola d'arte.

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini impartiti di volta in volta dalla Direzione dell'Esecuzione del contratto.

Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al Piano di Smaltimento e secondo le regole d'arte, la Direzione dell'Esecuzione ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti ad eliminare le irregolarità.

Gli interventi conseguenti sono a carico dell'Appaltatore, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione Appaltante degli eventuali danni conseguenti.

Art. 23 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

L'Appaltatore entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente Contratto, depositerà presso la Direzione dell'Esecuzione dei Lavori il programma esecutivo dei lavori (P.E.L.) redatto, in relazione alle proprie tecnologie e alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, sulla base del cronoprogramma presentato in sede di offerta ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Il programma esecutivo dei lavori deve:

1. riportare in riferimento alle "categorie dei lavori" (Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative) le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, in euro, dell'avanzamento dei lavori;
2. essere coerente con il D.U.V.R.I., eventualmente integrato ed aggiornato;
3. essere coerente con le priorità di esecuzione dei lavori indicate nel Cronoprogramma allegato alla relazione di Attuazione della Fase 1 del Piano di Smaltimento posto a base di gara (art. 43 c. 10 D.P.R. 207/2010);
4. essere coerente con i tempi contrattuali, intendendo come tali sia la scadenza temporale del tempo contrattuale complessivo per l'attuazione dell'Appalto, sia le eventuali scadenze temporali intermedie fissate dalla Stazione Appaltante, meglio esplicitate nel Cronoprogramma allegato al Piano di Smaltimento.

L'Appaltatore dovrà redigere il programma esecutivo dei lavori tenendo conto di tutti gli elementi che possono influenzare l'andamento dei lavori; dovrà inoltre provvedere anche alle modifiche/integrazioni/aggiornamenti quando necessario, con particolare riguardo a:

- a. il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
- b. l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c. l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo

interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

- d. la necessità o l'opportunità di eseguire ulteriori prove sui campioni e sulle opere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prove sui materiali di scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, prove sulla miscela plastica impiegata per le opere di diaframmatatura perimetrale, collaudi parziali o specifici;
- e. le sospensioni e proroghe dei lavori.

Poiché il programma esecutivo dei lavori deve essere redatto in coerenza con i tempi contrattuali, punto 4 del presente articolo, l'Appaltatore si impegna a rispettare anche gli obblighi assunti in sede di gara e in sede di presentazione dei chiarimenti richiesti per la giustificazione dell'offerta, con particolare riguardo a quanto di seguito specificato:

- ✓ _____;
- ✓ _____.

Il mancato rispetto dell'impegno contrattuale relativo al tempo di esecuzione dei lavori, sarà sanzionato con l'applicazione delle penali previste al precedente Art. 19.

Il programma esecutivo dei lavori sarà approvato dalla Stazione Appaltante contestualmente all'autorizzazione al Direttore dell'Esecuzione dei lavori della consegna dei lavori medesimi.

Art. 24 Consegna e inizio dei lavori

La consegna dei lavori risulterà dal relativo verbale redatto secondo quanto previsto dal D.M. n. 49 del 07/03/2018 " e ss.mm.ii. e come disposto dall'Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

L'esecuzione dei lavori avrà inizio con la sottoscrizione di tale verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Si rimanda anche a quanto disciplinato al successivo Art. 28.

Art. 25 Sospensioni e riprese dei lavori

Per le eventuali sospensioni e riprese che dovessero essere disposte durante l'esecuzione dei lavori si procederà secondo quanto previsto nelle norme di legge vigenti e quanto dispongono l'Art. 16 e l'Art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Si rimanda anche a quanto disciplinato al successivo Art. 28.

Art. 26 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario, notturno e festivo

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale come pure nei giorni festivi l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli incaricati della Stazione Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dell'Esecuzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione dell'Esecuzione del contratto ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio

accertato presente un compenso pari alla maggiorazione del 30% rispetto al prezzo della tariffa di mano d'opera, pubblicata dalla Camera di Commercio della Provincia di Venezia, corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Art. 27 Verifiche e controlli in corso d'opera e ultimazione dei lavori

Per le verifiche e controlli eseguiti in corso d'opera valgono le norme di cui all'Art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'ultimazione dei lavori e l'emissione del relativo certificato sono regolate secondo quanto previsto dal D.M. n. 49 del 07/03/2018 e da quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

L'accertamento dell'ultimazione dei lavori deve intendersi a tutti gli effetti anche come accertamento dell'ultimazione dell'Appalto.

Art. 28 Presa in consegna dei lavori ultimati

Di norma la presa in consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante avverrà in seguito all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna anticipatamente, parzialmente o totalmente, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse per l'uso fatto dalla Stazione Appaltante.

La presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore di Esecuzione in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Art. 29 Interferenza con altri cantieri e opere esistenti

Eventuali interferenze con altri cantieri riguarderanno aspetti legati sia alla sicurezza di cantiere sia alle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni.

Le problematiche derivanti verranno gestite dall'Appaltatore, dagli Uffici di Direzione dell'Esecuzione del contratto e dai Direttori Tecnici di Cantiere delle Imprese Appaltatrici.

In relazione ai precedenti Art. 22 e Art. 23, non costituiranno motivo di richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore il verificarsi delle seguenti casistiche:

- consegne parziali dei lavori;
- sospensioni, anche parziali, dei lavori.

In relazione alle problematiche esposte non sarà altresì motivo di richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore la messa in opera e utilizzo di apprestamenti e/o procedure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle già previste nel D.U.V.R.I. necessarie al superamento delle interferenze.

Titolo 7 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 30 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori

Oltre a quanto specificato nel D.P.R. 207/2010, nel Capitolato Generale d'Appalto ed a quanto prescritto nel Capitolato Speciale, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, e quindi compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di Contratto, quanto di seguito elencato.

1. Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti, relativi a: prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione dell'Esecuzione dei Lavori, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
2. Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti alle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'Appaltatore sarà altresì tenuto a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà a termini di Legge. I ritardi o sospensioni nei pagamenti, dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno motivo per l'Appaltatore per opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né per accampare pretese di risarcimento danni, interessi e altro.
3. Provvedere che siano rigorosamente rispettate le norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
4. Fornire alla Direzione dell'Esecuzione dei Lavori, su eventuale richiesta, la prova di avere ottemperato alle norme sulle assunzioni obbligatorie.
5. Provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al Contratto; delle copie e stampe di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che l'esemplificazione diminuisca la generalità dell'impegno, le copie richieste.
6. Provvedere a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, alla stipula delle polizze assicurative esplicitate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative Titolo 6 entro e non oltre i tempi ivi stabiliti.
7. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in particolare, a questo proposito, quanto stabilito nel presente Contratto e dagli Artt. 5 e 6 del Capitolato Generale d'Appalto.
8. Adempiere agli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativamente a subappaltatori e sub affidatari fornendone riscontro alla Stazione Appaltante e alla Direzione dell'Esecuzione dei Lavori.
9. Provvedere alla disposizione dell'impianto del cantiere secondo quanto prescritto nella Relazione di Attuazione della Fase 1 del Piano di Smaltimento.
10. Provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri.
11. Disporre, prima dell'inizio dei lavori, il cartello di cantiere secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 67.

12. Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti pedonali, ciclabili, viabili e/o stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e deviazione provvisoria. Le suddette segnalazioni devono essere conformi ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione.
13. Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori, e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia pubblici che privati. A tale scopo l'Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, ponti, canali, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisorie necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali polizze fidejussorie richieste dagli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari per la realizzazione di dette opere provvisorie. Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee delle superfici necessarie per costruire le opere sopraccitate saranno a completo e totale carico dell'Appaltatore.
14. Provvedere alla redazione e alla presentazione agli Enti interessati, di tutta la documentazione necessaria per ottenere l'approvazione, permessi, autorizzazioni e nullaosta da parte degli Enti stessi all'utilizzo delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.
15. Adempiere alle eventuali prescrizioni degli Enti autorizzativi interpellati dalla Stazione Appaltante durante l'iter autorizzativo di progetto, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
16. Ottenere tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari, da parte degli Enti preposti.
17. Effettuare, laddove non abbia già preventivamente provveduto la Stazione Appaltante, le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, sia in suolo pubblico che privato, per l'esecuzione dei lavori appaltati, ivi compresi gli interventi previsti dal progetto definitivo – esecutivo o comunque necessari per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica.
18. Provvedere all'esecuzione e assunzione di tutte le opere provvisorie come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature, centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisorie necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.
19. Provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all'ambiente naturale dai cantieri di lavoro, dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e provvedere a quanto necessario per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle opere sopraccitate. Il tutto attuando le prescrizioni ambientali formulate dagli Enti in fase di approvazione del progetto definitivo – esecutivo ovvero formulati dagli stessi o dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione delle opere.
20. Provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle strade pubbliche e private da percorrere durante l'esecuzione dei lavori.
21. Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall'esecuzione di opere intersecanti strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc. La Stazione Appaltante assumerà a proprio carico gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto e per eventuali depositi cauzionali

purché non riguardino obblighi a carico dell'Appaltatore. Qualora la Stazione Appaltante si trovasse nella condizione di aver anticipato tali versamenti per conto dell'Appaltatore, e per motivi da quest'ultimo dipendenti venissero incamerati in tutto o in parte dagli Enti competenti, la Stazione Appaltante si rivarrà nei confronti dell'Appaltatore stesso, anche attraverso corrispondente detrazione contabile.

22. Provvedere al reperimento, alla fornitura ed al trasporto dell'energia elettrica, acqua, gas, ecc. occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere in merito.
23. Eseguire le verifiche, le prove statiche e dinamiche, le prove di accettazione dei materiali, i collaudi provvisori e definitivi nonché le relative pratiche prescritti dal Capitolato Speciale, dalla Legge n. 1086/71, dal D.P.R. n. 380/2001 e dal D.M. del 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".
24. Eseguire tutte le indagini, analisi e prove, ritenute necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di Smaltimento e nella Relazione di Attuazione della Fase 1.
25. Fornire tutte le prestazioni, i canneggianti, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori. Provvedere a propria cura e spese al tracciamento plano-altimetrico delle opere da eseguire, conservando sempre, fino ad avvenuto collaudo, i caposaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna. Inoltre, per ciascuno degli strumenti utilizzati dovrà essere fornita alla Direzione dell'Esecuzione dei Lavori la documentazione attestante l'idoneità dello strumento alle misure da effettuare e lo stato di taratura (quest'ultimo verificato con data non anteriore a tre mesi).
26. Accollarsi gli oneri e assumere a proprio carico pretese economiche di terzi per indennizzi e danni conseguenti all'eventuale sconfinamento dai limiti di esproprio, di servitù e di occupazione temporanea, con particolare riguardo alle attività di bonifica, così come individuate dal progetto definitivo – esecutivo.
27. Assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal maggior tempo di occupazione delle aree soggette a temporanea occupazione rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo – esecutivo.
28. Assumere gli oneri per tagli di piante, ulteriori rispetto a quelli previsti da progetto, estirpazione di ceppaie e radici, spostamento e/o eliminazione di qualsiasi ostacolo presente nell'area oggetto di esecuzione dei lavori, comunque nel rispetto delle prescrizioni ambientali.
29. Provvedere all'impianto, nell'area di cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione dell'Esecuzione dei Lavori e di assistenza, adeguatamente arredati, illuminati, climatizzati. Le spese conseguenti saranno a completo carico dell'Appaltatore.
30. Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia non compresi nel progetto a base di gara che saranno richiesti dalla Direzione dell'Esecuzione del contratto restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative Titolo 4.
31. Presentare alla Direzione dell'Esecuzione del contratto, tutte le notizie relative all'impiego di automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti.
32. Allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su aree di proprietà dell'Appaltatore stesso o a pubblica discarica durante lo svolgimento dei lavori, compresi i costi di smaltimento.
33. Adempiere allo sgombero e alla pulizia delle aree e dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione dell'Esecuzione dei Lavori e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
34. Provvedere allo smontaggio e al rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a

giudizio insindacabile della Direzione dell'Esecuzione dei Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.

35. Provvedere alla fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione dell'Esecuzione del contratto, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti.
36. Adottare ogni precauzione relativa alla conduzione dei lavori in presenza di amianto, qualora nelle opere appaltate si riscontrasse la presenza di detto materiale, attraverso l'adozione di particolari modalità e/o criteri operativi che risultino rispettosi della seguente normativa:
 - D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - D. Lgs. n. 106 del 03 agosto 2009– Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - D.P.R. n. 915 del 10.09.82 Rifiuti
 - Circ. 45 del 10.07.86 Ministero della Sanità
 - Legge 277 del 15.08.91 Attuazione direttive CEE
 - Legge 257 del 27.03.92 Cessazione impiego amianto
 - Legge 326/2003
 - D.M. 27 ottobre 2004
 - Legge 247/2007
 - D.M. 12 marzo 2008
 - Normativa Regionale sullo stoccaggio provvisorio
 - Normative relative all'assicurazione obbligatoria e statuto dei lavoratori.
37. Garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dell'Esecuzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
38. Presentare gli elaborati grafici di contabilità per la predisposizione dei S.A.L. nonché dello stato finale.
39. Fornire fotografie e/o riprese filmate in formato DVD delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante e della Direzione dell'Esecuzione dei Lavori. L'Appaltatore deve comunque produrre alla Direzione dell'Esecuzione dei Lavori prima di ogni SAL e allo Stato Finale, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
40. Presentare, prima della eventuale fornitura in cantiere, apposite schede tecniche dei materiali.
41. Presentare i certificati attestanti la qualità e la rispondenza alle prescrizioni del Piano di Smaltimento, per tutto quanto oggetto di fornitura da parte dell'Appaltatore, e che dovranno essere redatti da Istituti Universitari o da altri laboratori ufficialmente riconosciuti ed autorizzati, ogni qualvolta richiesto dalla Direzione dell'Esecuzione dei Lavori.
42. Denunciare alla Direzione dell'Esecuzione dei Lavori le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., (Art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto) o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La Stazione Appaltante soltanto avrà figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi.
43. Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto e all'adempimento di tutti gli obblighi di

Legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che egli vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione dell'Esecuzione dei Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione dell'Esecuzione dei Lavori stessa. E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

44. Provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e conservazione in cantiere dei materiali e/o elementi di manufatti, anche di quelli che saranno eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante.

Art. 31 Responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante e verso terzi

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate.

L'Appaltatore dà atto che le norme contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'Appaltatore dà atto inoltre che la loro osservanza, così come la presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione d'opere e di disegni da parte della Direzione dell'Esecuzione del contratto non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese risarcitorie di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a manlevare da ogni corrispondente richiesta le persone che la rappresentano, ivi inclusa la Direzione dell'Esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini contrattuali, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e dei subappaltatori.

Nel caso in cui il danno a terzi fosse provocato da comportamento e/o attività del subappaltatore, l'Appaltatore rimane comunque responsabile, con obbligo di sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e la Direzione dell'Esecuzione dei Lavori.

L'appaltatore si configura a tutti gli effetti come Produttore/Detentore di tutti i rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni.

del

Art. 32 Garanzie fideiussorie e assicurazioni

L'Appaltatore risponderà sia dei danni diretti che di quelli indiretti connessi allo svolgimento della sua attività, compresi quelli che dovessero derivare dall'Appaltatore a causa di inadempienze, totali o parziali, al Contratto di affidamento delle prestazioni in oggetto e di prescrizioni vincolanti che disciplinano l'esecuzione delle prestazioni medesime, anche sotto forma di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni stesse.

Gli obblighi relativi alla costituzione di garanzie e assicurazioni, previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative (Titolo 6) sono assolti come di seguito specificato:

- è stata costituita la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva con polizza n. _____, rilasciata da _____;

L'Appaltatore ha prodotto copia della propria polizza assicurativa n. _____, emessa dalla Compagnia assicurativa _____, Agenzia _____ di _____, in data _____, scadenza _____, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) che tiene indenne il Committente da tutti i rischi dipendenti dalla esecuzione del servizio, qualunque sia la loro causa. Tale polizza prevede anche la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.

La durata di detta polizza assicurativa dovrà coprire l'intero periodo contrattuale, considerando le responsabilità

che restano in capo all'Appaltatore sino all'emissione della documentazione e dei report finali.

L'Appaltatore:

- a. sarà comunque tenuto a risarcire il Committente del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
- b. è in ogni caso tenuto a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese risarcitorie di terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio ed a manlevare da ogni corrispondente richiesta le persone che la rappresentano;
- c. è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- d. è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente. Il Committente è dunque esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

L'Appaltatore ha prodotto copia della propria polizza assicurativa n. _____, emessa dalla Compagnia assicurativa _____, Agenzia _____ di _____, in data _____, scadenza _____, verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) che copre il datore di lavoro dalla rivalsa dell'INAIL nei suoi confronti, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00, con limite per singolo dipendente infortunato non inferiore a € 2.000.000,00.

L'Appaltatore ha prodotto inoltre copia della propria polizza assicurativa n. _____, emessa dalla Compagnia assicurativa _____, Agenzia _____ di _____, in data _____, scadenza _____, che copre il datore di lavoro da danni di tipo ambientale/inquinamento.

Titolo 8 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 33 Misurazione e valutazione delle opere

La misurazione e la valutazione dei lavori e delle provviste sono effettuate con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative a cui si rimanda esplicitamente (Titolo 4).

Art. 34 Pagamenti per l'esecuzione dei lavori

I pagamenti saranno effettuati dal Comune di Sona - Codice Univoco Ufficio UF0912. (zero non o), a cui andranno intestate le fatture secondo le modalità ed a seguito delle verifiche descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Titolo 5, cui si rinvia esplicitamente.

Nella fattura dovrà essere indicato il CUP ed il CIG.

L'avente diritto dovrà altresì comprovare, anche a mezzo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto agli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente all'Erario, ai sensi del D.L. 83/2012 e della Circolare 40/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini del pagamento delle obbligazioni maturate trova applicazione lo split payment.

Art. 35 Conto finale e rata di saldo

L'emissione e il pagamento della rata di saldo avverranno con le modalità descritte nel Titolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, a cui si rimanda esplicitamente.

L'avente diritto dovrà altresì comprovare, anche a mezzo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto agli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente all'Erario, ai sensi del D.L. 83/2012 e della Circolare 40/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 36 Oneri per la sicurezza

I pagamenti avverranno con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 24, cui si rimanda esplicitamente.

Titolo 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 37 Subappalto

Il subappalto avverrà con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 48, cui si rimanda esplicitamente.

Art. 38 Responsabilità in materia di subappalto

La responsabilità in materia di subappalto sarà disciplinata con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 49, cui si rimanda esplicitamente.

Art. 39 Pagamento dei subappaltatori

Il pagamento dei subappaltatori avverrà con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 50, cui si rimanda esplicitamente.

L'avente diritto dovrà altresì comprovare, anche a mezzo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto agli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente all'Erario, ai sensi del D.L. 83/2012 e della Circolare 40/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate.

Titolo 10 MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 40 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante o la Direzione Lavori nei confronti dell'Appaltatore in ordine alle opere appaltate, saranno regolate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia; è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 41 Risoluzione del contratto e recesso

Il presente contratto si risolverà nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 55, cui si rimanda esplicitamente.

La Stazione Appaltante ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 42 Esecuzione dei lavori d'ufficio

Nei casi di inadempienza dell'Appaltatore nell'esecuzione di lavori previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 55, la Stazione Appaltante può ricorrere all'esecuzione d'ufficio in danno, secondo le modalità descritte nello articolo.

Art. 43 Riserve dell'Appaltatore - Accordo bonario

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dal D.M. n. 49 del 07/03/2018 e dal Capitolato Speciale d'appalto.

La definizione delle riserve e dell'eventuale accordo bonario avverranno secondo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 51, cui si rimanda esplicitamente.

Titolo 11 ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 44 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 45 Trattamenti dei dati personali

Le parti prendono atto che il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore sarà effettuato dalla Stazione Appaltante o da suoi incaricati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente ai fini di consentire la gestione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini del presente incarico e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i Suoi dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale.

I dati che l'Affidatario è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione del presente incarico e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l'impossibilità di alla stipula del presente contratto d'incarico.

La informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento. L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Gianvittore Vaccari, info@venetoacque.it – pec: posta@pec.venetoacque.it.

Il D.P.O. incaricato è la società VG Privacy Srl, contattabile ai seguenti indirizzi:

e.mail: privacy@vescogiaretta.com pec: vgprivacy@postacert.eu

Art. 46 Spese di contratto imposte e trattamento fiscale

L'appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore. Si precisa che i pagamenti dei corrispettivi saranno soggetti al regime di I.V.A. pari del 22%.

Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro relativi alla registrazione del Contratto (in caso d'uso) sono ad esclusivo carico di chi registra.

Trova inoltre applicazione nel presente Appalto l'art. 34 c. 35 della Legge 221/2012 secondo il quale a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art.4 comma 2 l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori assumeranno a proprio carico ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli stipulati dalla Stazione appaltante in materia di sicurezza e di repressione della criminalità, nonché finalizzato alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno e di quelli derivanti dal rispetto degli obblighi discendenti da tali accordi.

Art. 47 Modello di Organizzazione gestione e Controllo

Con riferimento all'esecuzione dei lavori in oggetto, si dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del "Codice Etico" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, elaborato da Veneto Acque S.p.a., in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riguardo, il documento sopra citato è disponibile sul sito di Veneto Acque S.p.a. – www.venetoacque.it.

Dichiara, alla data odierna, di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti provati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" impegnandosi ad informare tempestivamente Veneto Acque qualora si verificassero eventi modificativi della presente dichiarazione. Dichiara inoltre che non sussistono condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di mancata osservanza del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del "Codice Etico" sopra citato, è prevista l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ogni infrazione rilevata.

Titolo 12 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 48 Specifiche, modalità e termini di ultimazione

L'emissione del certificato di regolare esecuzione avverrà con le modalità e i termini descritti nell'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative a cui si rimanda esplicitamente.

Titolo 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 49 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante bonifico bancario o postale dedicato secondo il disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Il Codice unico di Progetto (CUP) è B45C19000240006.

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è_8272792BEA

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio del Governo della Provincia di Verona, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Mestre Venezia - _____