

ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA,
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI,
ANCHE PERICOLOSI, PRESENTI NELL'AREA
DENOMINATA "EX NUOVA ESA" NEI
COMUNI DI MARCON (VE) E MOGLIANO VENETO (TV)

FASE 4: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CUMULI DI
FANGHI E TERRENO CONTAMINATO E SVUOTAMENTO
CON BONIFICA DI VASCHE INTERRATE

PIANO DI SMALTIMENTO

ALLEGATO

R6

Cronoprogramma

SCALA

VENETO ACQUE S.p.A.

Via Torino, 180
30172 - Venezia Mestre (VE)
info@venetoacque.it
tel. 041.5322960

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Trevisan

CODICE C.U.P.: J94H18000050002

CODICE COMMESSA: VA-AMB-06

PROGETTISTA DEL DOCUMENTO SPECIALISTICO

Ing. Stefano Avezzù



Codice elaborato

Revisione

Motivo

Redazione

Data

00

PRIMA EMISSIONE

S. A.

LUGLIO 2020

Ex Nuova ESA - Rimozione e smaltimento di cumuli di fanghi e terreno contaminato e svuotamento con bonifica di vasche interrate

Cronoprogramma delle operazioni

Descrizione attività		n. gg.	Settimana n.															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	÷	21	22	23	
1	Allestimento cantiere e ripristino della funzionalità della recinzione perimetrale e apposizione segnaletica	15																
2	Attività di verifica e valutazione quali-quantitativa dei rifiuti	5																
3	Verifica dei criteri di intervento e individuazione dei siti di smaltimento	5																
4	Ottenimento delle omologhe per lo smaltimento	15																
5	Svuotamento vasche ed eventuale confezionamento dei rifiuti liquidi	5																
6	Carico e trasporto al sito di smaltimento dei rifiuti liquidi	20																
7	Pulizia e bonifica delle vasche e smaltimento dei rifiuti prodotti	5																
8	Carico e trasporto al sito di smaltimento dei rifiuti solidi	100																
9	Smantellamento delle aree operative e restituzione dei luoghi	5																