FASE 5

14— posa in opera tubazioni di drenaggio

15— riempimento con materiale idoneo a tergo del palancolato fino a quota +0.70 m s.m.m.

16— infissione dei pali di contrasto a tergo del palancolato strutturale, con perforazione
a vuoto nei primi 1,5 m

17— estrazione palancolato provvisionale lato laguna, da utilizzare nel tratto successivo
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FASE 6

18— scavo a tergo del palancolato fino a circa +0.70 m s.m.m., per tutta
I'estensione del piano banchina

19— estrazione del palancolato provvisionale lato terra, da utilizzare nel tratto successivo

20— messa in opera dei ferri di armatura e della carpenteria metallica del cordolo
sommitale di contrasto

R1— casseratura del cordolo di contrasto

22— getto del cordolo di contrasto
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INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO: Fasi di realizzazione Banchina 50 kPa (int. 1C e 1D) - tavola 3/4 | TAVOLA 17.13

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTAZIONE
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COORDINAMENTO

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CONTR.:

‘ VER.:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MAGISTRATO ALLE ACQUE
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE 29/11/1984 N. 798
ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991

INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE

DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA




