FASE 7

18— posa in opera tubazioni di drenaggio e fognatura

19— riempimento con materiale idoneo a tergo del palancolato fino a quota +1.00 m s.m.m.

20— asportazione dello strato superiore della pista lato laguna e trasporto

del materiale nel tratto successivo

21— estrazione palancolato provvisionale lato laguna

+0.00 s.m.m.
TUBAZIONI DRENAGGIO E FOGNATURA || o= N
TIRANTI IN TREFOLI AMMARRATI 7 Pz
|
|
|
|
|
|
PALANCOLE | |
PROWISIONALI L=10m !_
—-16.00 _s.m.m
PALANCOLE STRUTTURALI TIPO
LARSSEN 430 A PETTINE L=16.0/22.0 m
—-21.00 s.m.m

ELEMENTO METALLICO
COLLETTORE A GRAVITA’

NB: LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 1A SONO ANALOGHE

A QUELLE PREVISTE PER L'INTERVENTO 1B

Scala 1:200

FASE 8

22—

scavo a tergo del palancolato per realizzazione del piano banchina

23— estrazione palancolato provvisionale lato terra, da utilizzare nel tratto successivo

24— sistemazione del piano banchina:

— geotessile da 100 kN/m
sottofondo spesore 60 cm
base bitumata spesore 12 cm
binder spessore 6 cm

strato d’'usura spessore 4 cm

25— scavo davanti al palancolato fino a —2.50 m s.m.m.
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PALANCOLE STRUTTURALI TIPO
LARSSEN 430 A PETTINE L=16.0/22.0 m

la 1:200

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA 17.04

PROGETTAZIONE
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PROGETTO: Fasi di realizzazione Banchina da 30 kPa (int. 1B) - tavola 4/4
COORDINAMENTO

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CONTR.:

‘ VER.:

MAGISTRATO ALLE ACQUE
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LEGGE 29/11/1984 N. 798
ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991

INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE

DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA




