PROPRIETA' DECAL
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1“FASE: Completamento Nuova banchina Area 43ha
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PROPRIETA' DECAL

3“FASE: Posa tubazioni di drenaggio e fognatura, Riempimento scavi ed estrazione palancolati provvisionali, Infissione

palificata di contrasto e getto del cordolo sommitale, Posa in opera delle barre orizzontali e loro tesatura, Posa
in opera dei tiranti inclinati e loro tesatura, Realizzazione del piano banchina. La porzione Ovest della banchina
Decal viene resa operativa preservando la funzionalita della banchina e del pontile n.l esistenti.

PONTILE N. 1 DECAL 7
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PROPRIETA' DECAL

2“FASE: Demolizione pontile n.2 (non a carico del presente progetto), Infissione palacolati provvisionali,
Scavi entro tura, Depressione livello idrico, Infissione palancolato strutturale, Getto in opera cordolo
di irrigidimento. L'operativita della banchina e del pontile n.1 esistenti viene preservata.
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INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTO: Fasi di realizzazione della banchina "Decal”

COORDINAMENTO

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CONTR.:

| VER.:

4“FASE: Demolizione della banchina e del pontile n.1 esistenti (non a carico del presente progetto).
Realizzazione della porzione Est della nuova banchina Decal. L'operativita dell'accosto
e completamente ripristinata.
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SCALA GRAFICA

tero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MAGISTRATO ALLE ACQUE
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
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LEGGE 29/11/1984 N. 798
ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991

INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE
DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA




