FASE 7

23— posa in opera barra orizzontale
24— tesatura della barra orizzontale
25— realizzazione parziale del piano banchina a partire dal lato laguna

26— posa in opera dei tiranti in trefoli inclinati, operando dal piano banchina realizzato
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FASE 8

27— tesatura tiranti e protezione della testa dei tiranti inclinati

28— completamento del piano banchina:
— geotessile da 100 kN/m
— sottofondo spesore 60 cm
— base bitumata spesore 12 cm
— binder spessore 6 cm
— strato d'usura spessore 4 cm

29— scavo davanti al palancolato fino a quota —2.50 m s.m.m.
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SCAVO A CARICO DEL
PRESENTE PROGETTO

PALANCOLE STRUTTURALI
COMPOSTE DA ELEMENTI
PORTANTI L=22.3 m ED
ELEMENTI DI TENUTA L=15 m

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO: Fasi di realizzazione Banchina 50 kPa (int. 1C e 1D) - tavola 4/4 | TAVOLA 17.14

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTAZIONE
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COORDINAMENTO

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CONTR.:

‘ VER.:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MAGISTRATO ALLE ACQUE
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE 29/11/1984 N. 798
ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991

INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE

DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA




